



50kWp PV Anlage Passail Hohenau - Bauhof 900 kWh/a

Investitionskosten:

| | Stand: 03.08.2017 | Anmerkung |
|--|-------------------|------------------------------------|
| Planungs- u. Vorlaufkosten | 1.542,00 € | Bescheide+Planung+OeMAG |
| Umzäunung, Einhausung | - € | Für WR+Schaltkasten |
| Statik | 1.000,00 € | Nachweis, kleine Maßnahmen |
| PV Module | 23.706,80 € | REC oder gleichwertig |
| Montage | 4.565,00 € | Dachmontage |
| Unterkonstruktion, Gerüste | 1.971,00 € | UK Trapezblechdach |
| Wechselrichter Fronius mit Datalogger | 4.100,00 € | 2x Fronius, Datalogger+Mobilrouter |
| Elektroarbeiten & Anschluss Netzbetreiber (inkl. Blitzschutz) | 9.786,00 € | Überschuss-Einspeiser |
| Erd- und Grabungsarbeiten | - € | keine |
| Reserve, Unvorhersehbares | 579,00 € | Sonstiges |
| Gesamte Investitionskosten | 47.250 € | netto |
| Abwicklungsgebühr Crowdfunding f. Gemein | 2.750 € | netto |

Laufende Kosten:

| | | |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|
| Dachmiete (Annahme 13 Jahre) | - € | / Jahr |
| Allschaden - Versicherung | 150,00 € | / Jahr |
| Stromzählermiete Netzbetreiber | 70,00 € | / Jahr |
| Anlagenfernüberwachung | 250,00 € | / Jahr |
| Anlagenbetreuung Vor-Ort | 250,00 € | / Jahr |
| Recht, Bank, Steuer | 150,00 € | / Jahr |
| Summe jährliche Betriebskosten | 870,00 € | / Jahr |